

Einreicher: Amt für Bau, Planung,
Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung

Böhlen, den 15.05.2023

Antragsnummer: 2023/043
Datum der Sitzung: 25.05.2023
öffentlich

Beschlussantrag an den Stadtrat der Stadt Böhlen

Gegenstand des Antrages:

Beschluss zur Beauftragung des Nachtrages 3 für die Baumaßnahme "Neubau
Parkplatz Pestalozziplatz"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Böhlen beschließt, den Nachtrag 3 (Erneuerung des
befahrbaren Weges) für die Baumaßnahme "Neubau Parkplatz Pestalozziplatz" in
Höhe von 55.514,23 EUR brutto zu erteilen.

Beschluss-Nr.:

Beschlusstag: 25.05.2023

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmberechtigten:

Davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

.....
Bürgermeister



Grundlage der Beschlussfassung: § 2 der Hauptsatzung der Stadt Böhlen
§ 18 VOB/A

Welche Beschlüsse sind aufzuheben: keine
zu ändern: keine

Vorlage wurde vorberaten mit:

- Verwaltungsausschuss
Unterschrift/Datum
- Technischer Ausschuss
Unterschrift/Datum
- Gleichstellungsbeauftragte
Unterschrift/Datum

Vorlage wurde abgestimmt mit folgenden Ämtern/SG:

- Haupt- und Ordnungsamt
Unterschrift/Datum
- Amt für Bau, Planung, Stadtentwicklung
und Wirtschaftsförderung  16. MAI 2023
.....
Unterschrift/Datum
- Amt für Finanzen  16. MAI 2023
.....
Unterschrift/Datum

Finanzielle Auswirkungen:

Die Auszahlungen in Höhe von 55.514,23 EUR brutto erfolgt aus der Haushaltstelle 54.10.01.20 / 099520 / 785120 / BAUPARKP durch Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2021. Die Baumaßnahme wird dabei zu 2/3 über das Stadtumbauprogramm „Stadtmitte“ gefördert. Die Einzahlungen dazu erfolgen auf der Haushaltstelle 54.10.01.20 / 219119 / 681190 / BAUPARKP.

Zusätzlicher Verteiler des Beschlusses:

Abweichende oder ablehnende Meinungen:

Verantwortlich für die Durchführung: Amt für Bau, Planung,
Stadtentwicklung und
Wirtschaftsförderung

Begründung:

Durch den Bau der Zweifeldsporthalle und die Erweiterung der Grundschule/Hort ist es erforderlich, weitere Parkplätze vorzuhalten. Aus diesem Grund wurde im September letzten Jahres die Durchführung des Bauvorhabens „Neubau Parkplatz Pestalozziplatz“ auf dem Flurstück 155/I beschlossen.

Mit dem Bau wurde Anfang November 2022 durch die Fa. LKM Bau GmbH begonnen.

Der Parkplatz, inkl der Zufahrt von der Lessingstraße aus, ist nunmehr fertiggestellt und eine Weiterführung des Bauvorhabens in Richtung Wilhelm-Wander-Straße zur Erneuerung des befahrbaren Weges bis hin zur Grenze des Flurstückes 155/I kann mit dem noch zur Verfügung stehenden Budget durchgeführt werden.

Die ausführende Firma LKM Bau GmbH hat für diese Leistung deshalb ein entsprechendes Nachtragsangebot auf Basis der Preise des Hauptauftrages erstellt. Das mit der Planung der Maßnahme beauftragte Ingenieurbüro Jürgen Glatzer hat das Nachtragsangebot geprüft und empfiehlt die Beauftragung des Nachtrages Nr.3.

Unterschrift
Einreicher:



Unterschrift
Bürgermeister:

